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   یو راه انداز ییاجرا ات یعمل انجام خدمات  پیمان  س ینو ش یپ     

 یتن هزار 50 اسکله  یکاتد   حفاظت سیستم                 

    

 

 

 (خاص یسهامآرام ) یا یشرکت آس : کارفرما

 ..……………………………  :  پیمانکار

 

 

 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 مندرجات قرارداد 

                                                                                  قرارداد  طرفین  -  1ماده 

    قرارداد محل   وموضوع   -  2ماده 

                                                                               اسناد و مدارک قرارداد  – 3 ماده 

                                                                                               کار  حجم و مبلغ قرارداد  -  4ماده 

 کار  شروع  خی، تارقراردادتنفیذ، مدت   خی تار -  5 ماده
 تغییر مقادیر کار  – 6ماده 

 نحوه پرداخت        -  7ماده 

 کسور -8ماده 

 تعهدات سپرده حسن انجام کار   -9ماده 

 ن ی تضم دوره  و کار   انجام حسنتعهدات   ی اجرا  نیتضم -10 ماده

 دستگاه نظارت    -11ماده 

 کار  تحویل -  12 ماده

 قرارداد  به مربوط اطلاعات   افشاء عدم   -13 ماده

 به غیر   ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد -  14ماده 

 ممنوعیت قانونی-15ماده 

 تعهدات کارفرما  -16ماده 

 تعهدات و وظایف پیمانکار -17ماده 

 یگزارش ده/ یبرنامه زمانبند –  18 ماده

 ر ی تاخ جرائم -  19 ماده

   نی دوره تضم –  20 ماده

 ( ماژور)فورس  مترقبه  غیر  و قهری  حوادث  -21 ماده

 شرایط فسخ قرارداد    -22ماده 

 خاتمه قرارداد   -23ماده 

   یمنیاصول ا ت یو رعا  یمنیمقررات ا  - 24ماده 

 حل اختلاف  - 25ماده 

 قانون مبارزه با پولشویی -26ماده 

 اقامتگاه طرفین   -27ماده 

 نشانی طرفین قرارداد  -28ماده 

 نسخ قرارداد   -29ماده 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 به نام خدا

 قرارداد طرفین  -1ماده 

شناسه ملی    4111154754657کد اقتصادي    1602به شماره ثبت     شرکت آسیای آرام)سهامی خاص(این قرارداد مابین  

  7539171052کد پستی    ، اتوبان عسلویه جنب کارخانه سیمان کنگان  15به نشانی بوشهر، کنگان،کیلومتر    10101620353

ابویی)مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره(و سیداحمد میري    محمدحسینبه نمایندگی    077- 37224514و شماره تلفن  

و    کارفرمابه عنوان    (قلعه سري )عضو هیات مدیره .................... کد    به........................    شرکت از یک طرف  ثبت  شماره 

.. نشانی .......................................................................................................................ه  ......................بملی  اقتصادي..............................شناسه

........... شود از    نامیده می   پیمانکاراین قرارداد    درکه    ............................. ..................... کد پستی به نمایندگی  شماره تلفن 

                                                                                 .        گردد منعقد می  شرایط زیر مفاد و طرف دیگر با
 و محل قرارداد   موضوع – 2ماده 

انجام عملیات اجرایی، نصب و راه اندازي سیستم حفاظت کاتدي براي پیشگیري از خوردگی    موضوع پیمان عبارت است از:  2-1

 .  وست یبه شرح پ شده ارائه  مدارکهزار تنی شرکت آسیاي آرام بر اساس طرح و   50پایل و سازه هاي فلزي اسکله 

 توسط   شده  ئهاار  نقشه  و  طرح  طبقکنگان،    مان یجنب کارخانه س   ه، ی اتوبان عسلو  15  لومتر یبوشهر، کنگان،ک  استان  در   واقع   2-2

  آرام  ی ایآس  شرکت

 اسناد و مدارک قرارداد  – 3 ماده 

 باشد: یم  لیبه شرح ذ قراردادو مدارک   اسناد

 .ییجانما نقشه  3-1

 . یاختصاص کار  شرح 3-2

   . يبند  زمان جدول 3-3

 .وستی پ يبها جداول طبق  مانکاریپ ي ارائه شده از سو متیق شنهادیبرگ پ 3-4

 کار حجمو  قرارداد مبلغ - 4ماده 

بدون احتساب  نا خالص و ریال به حروف(                                       )  ریال                           قراردادمبلغ کل  

 می باشد.  سهپیوست شماره مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

کند که از مقتضیات محل کار و نوسان قیمتها در طول مدت اجراي کار آگاه است و به هیچ    یپیمانکار اعتراف م  :1تبصره  

 هد داشت.بابت هیچگونه ادعاي بعدي نخوا نیبه عذر عدم اطلاع متعذر شده و از ا تواند  ینم وجه 

 . ندارد ی تیمسئول چگونه یه بابت ن یابوده و کارفرما از  مانکاریبه عهده پ یحقوق و عوارض دولت  ه یکل  پرداخت:  2تبصره 

  تا   تغییر  این  مبلغ   که  گردد   ابلاغ   مانکاریدر ضمن اجراي کار هرگاه مقادیر کار تغییر نماید و یا کار جدیدي به پ  :3  بصره ت

 مانکاریپ  از   دریافتی  استعلام   یا  و  پیمان  به  منظم   نرخهاي   طبق   بر  آن   اجراي   به  موظف  مانکاریپ  باشد   پیمان  اولیه   مبلغ   25%

  توسط   فوق  قیمت  باشد   نشده   گرفته  نظر   در  مانکاریپ  از   دریافتی  استعلام  یا  پیمان  در  قیمتی  جدید   کار  براي  اگر  و  باشد   می

  پرداخت   مانکاریشده بین طرفین در زمان ارائه پیشنهاد و اعمال کلیه ضرایب قانونی آن به پ  توافقهاي  نرخ  اساس   بر   کارفرما

 . گردد می

 کار شروع خ ی، تارقراردادتنفیذ، مدت  خ یتار - 5 ماده 

 ایو    یپهلو گرفتن کشدت  لیبه دل  يباشدد و در صدورت عدم صددور مجوز کار  یمماه    12حداکثر    قرارداد  نیمدت زمان ا  1  -5

تعداد روزها بر عهده دسددتگاه نظارت   نیا د ییتعداد روزها به مدت قرارداد اضددافه خواهد شددد. تا نیبد، ا ییآب هوا ط یشددرا

  .) مطابق جدول زمانبندي پیوست قرارداد(  خواهد بود

  کار تعیین ه  پیمانکار متعهد است از تاریخ شروع ب  تاریخ شروع به کار در این قرارداد از تاریخ تنفیذ قرارداد خواهد بود.  5-2

 شده فوق، اقدام لازم را انجام دهد.   

  کارفرما،   د ییتا  صورت  در   و  نظارت  دستگاه  د ییتا  و  پروژه   ط یشرا  به  توجه  با  5  ماده  در   شده   اشاره  قرارداد   زمان   مدت:    4تبصره 

 .باشد  ی م ش یافزا قابل  قرارداد يها نرخ  در  رییتغ بدون

 تغییر مقادیر کار  – 6ماده 

پیمانکار مکلف    و   دهد  کاهش  ای و  شی% افزا 25به میزان حداکثر    ط ی حجم قرارداد را با همین نرخ و شرا  تواند یکارفرما م 6-1

 مورد قیمت انجام عملیات براساس قیمت تعیین شده در قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.  نیبه اجراي آن است و در ا
از طرف پیمانکار   ی( و برمبناي آنالیز ارسال%25)  قراردادبه پیمانکار در قالب سقف رقم    یابلاغ  د یقیمت کارهاي جد   :5تبصره  

 کارفرما قابل پرداخت خواهد بود .    بیو پس از تصو
با استنتاج منطق:  6تبصره   تأمین برخ  ی در مواردي که  اقلام، مصالح و تجهیزات به عنوان تعهدات   یاز اسناد مناقصه،  از 

به آنها اشاره نشده و براي تکمیل کار و راه اندازي طبق    صراحتاً  که  کار   اجراي  نیاز  مورد  مصالح  و  اقلام  ریپیمانکار و نیز سا

  نه یشود و وي متعهد است بدون اخذ هز  ی تعهدات پیمانکار محسوب م  جزء  موارد   نیو استاندارد لازم باشند، ا  ی مشخصات فن

 .دهد   ارائه را لازم خدمات و  تجهیزات  کالاها، ،یاضاف
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 نحوه پرداخت   - 7ماده 

قبال    در داد ار پرداخت و در زمان عقد قر ش یبه عنوان پ ي اجرا و نصب و راه انداز اتیقرارداد بخش عمل  مبلغ رصد  د25 (  7-1

می باشد که مبلغ مذکور از هر صورت وضعیت پیمانکار به تناسب کسر خواهد    پرداخت ش یپ مبلغو معادل   یضمانتنامه بانک

 گردید. 

نظارت و پس  الباقی این بخش متناسب با پیشرفت کار و ارسال صورت وضعیت هاي مربوطه و تایید شده توسط دستگاه    7-2

 . از کسر کسورات مربوطه پرداخت خواهد شد 
انجام شده  7-3       برنامه    را  پیمانکار موظف است صورت وضعیت کلیه کارهاي  حسب پیشرفت کار )براي هر فعالیت مطابق 

  ی بررس   از  پس   کارفرما.  د ی( تهیه و تسلیم کارفرما نماقراردادنرخ هاي مربوطه )منضم به    ی زمانبندي( و بر اساس جداول تفکیک

به    لازم.  د ینما  یرا به پیمانکار پرداخت م   شده  ید یمتعلقه مبلغ مورد تأ  ی قانون  ات وضعیت و پس از اعمال کسور  صورت  ید ی تأ  و

 .باشد  یم  کارفرما  بههر مرحله   يبرا انیثبت شده در سامانه مود  یموظف به ارائه صورتحساب رسم مانکاریذکر است پ
 باشد.  ی و صورتجلسات انجام کار م  کار پیشرفت  جداول مبناي  بر  پیمانکار به نهیملاک پرداخت هز  :7تبصره 

  ب یمورد تصو  ی و مطابق صورتجلسه کارگاه  ی احجام و کار انجام گرفته شده واقع  ي بر مبنا  مانکاریپرداخت به پ  :8  تبصره 

 ارشد خواهد بود.  ریمد  د ییدستگاه نظارت و پس از تا
قرارداد صورت وضعیت    انیپا  در  یستی الحساب دارد لیکن پیمانکار با  یپرداختهاي ماهیانه به پیمانکار جنبه عل  :9تبصره  

 .  د یتهیه و تنظیم نما  قرارداد ط یرا مطابق شرا  خود یقطع

از ارائه مفاصا حساب و تایید آخرین صورت وضعیت پیمانکار پس از اتمام کار و تحویل قطعی خدمات و پس : 10 تبصره 

 کارفرما پرداخت خواهد شد . 

 کسور-8ماده 

 الحساب  یعل  صورت  به  بیمه  سپرده   عنوان  به   %5  اجتماعی  تأمین   قانون  38  ماده  مطابق  پیمانکار  به   پرداخت  هر   از  کارفرما  8-1

  د ییتا  و  مانکاریپ  يسو  از  مهیب  حساب  مفاصا  ارائه  و  قرارداد  موضوع   اتیعمل  موقت  لیتحو  و  قرارداد  اتمام  از  پس.  نماید   می  کسر

 .. گردد یم  مسترد  ي و  به مانکاریپ تی وضع صورت  نیآخر  همراه به  مذکور   سپرده قرارداد  ناظر

  ستگاه د.گردد  ی م  کسر  مانکاریپ  تیوضع  صورت   هر  از   کار  انجام  حسن  سپرده   و  مانکاریپ  به  یپرداخت  الحساب  ی عل  هرگونه  8-2

 باشد.  ی نظارت قابل پرداخت م
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   کار  سپرده حسن انجام -9ماده 

  قرارداد   انیپا در  مذکور  سپرده  % 50. گردد ی م کسر   کار  انجام حسن سپرده عنوان  به  مبلغ   از%  10 مانکاریپ به  پرداخت  هر  از

  ارائه   نیهمچن   و   قرارداد   موضوع   اتیعمل  ی قطع   ل یتحو  از   پس  ی مابق  % 50  و   نظارت  دستگاه   د ییتا   از   پس  کار   موقت   ل یتحو  و

 .گردد یم  مسترد ي و  به مانکاریپ توسط  مهیب مفاصاحساب

  در   مذکور وجه  مقرر،  موعد  از  قبل   کار  انجام  حسن سپرده  وجوه  ي آزادساز بر  ی مبن مانکاریپ درخواست صورت  در   : 11تبصره 

 . بود خواهد  ي آزادساز قابل ی بانک ضمانتنامه ارائه  قبال

 تعهدات  یاجرا  نی تضم -10 ماده 

  10  معادلبانکی    ضمانتنامه مکلف است همزمان با امضاء قرارداد یک فقره    مانکاریپ،  اجراي تعهدات  به منظور تضمین 10-1

تسلیم نماید. ضمانت مورد نظر ظرف مدت یک هفته پس از انقضاء دوره تضمین با درخواست    کارفرمامبلغ قرارداد به    درصد 

  کارفرما از اجراي بخشی یا تمامی تعهدات خود سرباز زند،    مانکاریپآزاد می گردد. در صورتیکه    داریخرو تأیید نماینده    مانکاریپ

تاز    راوارده    انیزمی تواند بدون مراجعه به محاکم و یا مراجع قضایی طبق مفاد قرارداد، بخش ضرر و     ضمین مطالبات و 

 . ضبط نماید  پیمانکار
 دستگاه نظارت   -11ماده 

عملیات پیمان بر عهده نماینده کارفرما و دستگاه نظارت بوده و تمامی مصالح مورد مصرف در پروژه فوق قبل   ه ی کلنظارت بر 

 . ستفاده می بایست به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد ااز 

 تحویل کار - 21 ماده 

صورت   ی و ط   دهیرا به انجام رسان ستمیس  م یو تنظ ي کار و رفع معایب، مراحل راه انداز ییپس از اتمام مراحل اجرا مانکاریپ

و    هی نسبت به ته تیدر محل سا ی دوره آموزش   يموقت اقدام خواهد نمود و ضمن برگزار  لینسبت به انجام تحو  ي جلسه ا

 اقدام خواهد کرد.   يدوره نگهدار يها  ست یمدارک و چک ل  لیتحو

 قرارداد  به مربوط اطلاعات افشاء عدم -13 ماده 

به دسددت می آورد نزد خود مکتوم    يگرید قیبه هر طر ایپیمانکار موظف اسددت تمام اطلاعاتی را که به موجب این قرارداد  

نگه داشدته و از افشداء آن نزد افراد یا شدرکت هایی که ممکن اسدت از آن سدوء اسدتفاده نمایند جداً خودداري نماید. وظیفه  

پیمدانکدار در این زمینده بدا اتمدام قرارداد خداتمده نیدافتده و دائمی می بداشدددد. در صدددورت تخلف در این زمینده، پیمدانکدار علاوه بر 

 .قرارداد(، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتدستگاه نظارت اخت خسارت وارده به کارفرما ) بنا به تشخیص پرد

 به غیر  ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد - 41ماده 

 حق انتقال تمام یا قسمتی از قرارداد را به غیر، بدون اجازه و موافقت کارفرما ندارد. مانکاریپ
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  را   حقوقی   یا  حقیقی   از  اعم   ثالث  اشخاص  یا  شخص   به  را   قرارداد  این  موضوع   امور   از   قسمتی  یا  تمام  واگذاري   حق  پیمانکار

  رافع   وجه  هیچ   به   جزء،   پیمانکاران   به  قرارداد   از   بخشی   واگذاري   با   کارفرما  موافقت   .داشت  نخواهد   کارفرما   مجوز  اخذ   بدون

  کلیه   کمیت  و  کیفیت  مقابل  در  کماکان  پیمانکار  و   نبوده  قرارداد  این  اساس   بر  وي  تعهدات  مقابل   در  پیمانکار  مسئولیت

  ط یشرا طبق تعهدات فاءی امسئول است و در صورت نقض تعهد و عدم   غیر،  به  شده  واگذار بخش  جمله از خدمات  و  تجهیزات

 .د ینما اقدام  يو  صی تشخ و  نظر  حسب کارفرما  به  وارده  خسارات هی کل جبران  به  نسبت  ستیبا یم  مذکور

 ممنوعیت قانونی-15ماده  

  49 اصل و  1337  ماه دي   22 مصوب  قانون  در  مذکوره ممنوعیت مشمول که نماید  می  تائید  قرارداد  این امضاي با مانکاریپ

 . گیرد می  بعهده را آن  خلاف  ثبوت  مسئولیت و  باشد  نمی اساسی قانون

   تعهدات کارفرما -61ماده  

 .دهد  قرار پیمانکار اختیار در را نیاز مورد يها نقشه و مدارک کلیه است موظفکارفرما 16-1

 در زیر پست برق اصلی رکتیفایرها ترانسفورمر يبرا نیاز مورد دائم و موقت برق تامین 16-2

انبارش   يبرا  مانکاریپ  به  مربوط  نریکانت  و  کانکس  اسددتقرار  يبرا  مانکاریپ  توسددط   کارگاه  زیتجه  يبرا  یمحل  صیتخصدد16-3

 اسکله یکینزد و مجاورت در در طول مدت زمان پروژه زاتیاجناس و تجه

 اسکله يرو بر سرد و گرم کار يها مجوز و تردد يها مجوز هیکل اخذ صدور 16-4

 نظارت دستگاه با جلسات يبرگزار جهت یهماهنگ  و ییاجرا يهاتیفعال بهتر هرچه پیشبرد درکمک 16-5

 يکار محدوده و محوطه در مانکاریپ ابزارآلات و زاتیتجه و پرسنل تردد مجوز صدور در يهمکار16-6

  مانکاریآب ، برق ، محل کانکس ، غذا و خوابگاه  پ نیتام16-7

 مانکاریپ توسط  لازم يهاهید ییتا اخذ  از پس هاتیوضع صورت موقع به پرداخت 16-8

 

 وظایف پیمانکارتعهدات و  -71ماده  

  زاتیبده عنوان انبدار، تجه  نریکدانت  ،يشدددامدل: کدانکس ادار ازیدمورد ن  زاتیلوازم و تجه  هیدکدارگداه بده همراه کل  زیتجه  انجدام17-1

  ،ی معمول  يکامل جوشددکار  زاتیمانند تجه  يو ابزارآلات کار  زاتیتجه  هیکل  از،یاقلام مورد ن  ریو سددا  نتریپر  وتر،یکامپ  ،يادار

 يالکترود جوشدکار  نیبکسدل، تام  میکننده سد  هارم  نچیموجود، و  يهاخرپا و قرقره مناسدب با کابل  تن، 2  و  1  یدسدت  لیجرثق

،  HSEو    یمنیموارد مربوط به ا ریو سدا یکپسدول آتش نشدان  ،یمنیو ... لباس و کفش کار و کلاه ا  قیقا از،یبه مقدار مورد ن

حجم و نوع کار باشدد( مراجعه به محل پروژه و انجام اقدامات مطابق   یسدتیبا  زاتی)مقدار و نوع تجه ازیمورد ن  لیاتومب  نیتام

  کامل زاتیتجه  نیهمچنموارد مشددابه و   ریآلات و سددا نیماشدد  زات،یلازم جهت تردد نفرات، تجه  يلازم جهت اخذ مجوز ها

 با اسدکله  از د یبازد  از پس  و ازین  صدورت  در  آب  ریز يجوشدکار جهت یغواصد  مخصدوص  يها لباس   و  کپسدول شدامل یغواصد

 کارفرما یهماهنگ 
و     يحفاظت کاتد  ستمیس  ي از پرسنل و کارشناس با تجربه و خبره در هر مرحله از کار شامل نصب و راه انداز استفاده17-2

 آموزش.   نیهمچن



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 ي کار  مراحل ه یکل  در  مرتبط   یالملل ن یب و  یمل  ياستانداردها ه یکل  تیرعا17-3
 HSEو    یمنیموارد مرتبط با ا ه یکل  تیرعا17-4
 ي کار  مراحل ه یکل  در  ير یگ اندازه  لوازم  و  زاتیتجه  ه یکل  نیتام  و  هیته17-5
 یی اجرا اتیعمل و  يمانکاریپ مراحل در نظارت دستگاه نظرات  نکته  اعمال 17-6
 ربط  يکار گرم و سرد روزانه از مراجع ذ  ي مجوزها اخذ 17-7
 به همراه لدر کاري و کابل کشی هاي کامل سیستم    يکاتد  حفاظت زاتیتجه نصب یتخصص اتیعمل ه ی کل انجام 17-8
در ضمن جهت ساپورت هاي لدر روي دلفین ابتدا    مرتبط   موارد   ریسا  و   هاساپورت  نصب   و   يجوشکار  ات یعمل  ه یکل  انجام 17-9

 ساپورت را ساخته و سپس  به همراه رول بولت روي دلفین نصب شود . 
 نیاز مورد مدارک تهیه و  بردار  بهره  به  سیستم تحویل و  يانداز راه 17-10
 مربوطه   يها فرم   و  ها ستیل چک  هی ته و  بردار بهره  واحد  ي برا یآموزش  کلاس   يبرگزار 17-11
 کارفرما  از ی افتیدر  یفن  مدارک و  اسناد  در  يدار  امانت17-12
   زاتیو ابزارآلات جهت نصب تجه ازیمورد ن زاتیاجناس و تجه ه یکل  نیتام17-13
مانده به    ی اجناس باق  ل یمانده و حمل تا محل مناسب، تحو  یاجناس و مصالح باق  ه یکل  ي کارگاه و جمع آور  دنیبرچ17-14

 انبار کارفرما 
  آب،   ي رو  يجوشکار  زات یتجه  هی ته  مرجع،   الکترود   و   آند   ي ها  ساپورت  ي جوشکار  منظور   به   هالیپا  پوشش   ب یتخر17-15

  اعمال   و  هالیپا  پوشش  م یترم  يبرا  رنگ  و  پوشش  و  الکترود  از،ین  مورد   آلات  ابزار  و  لیوسا  گونه  هر  و   ی دست  لیجرثق  ق،یقا

  در   یستیبا   آن  ي هانهیهز  و  بود  خواهد   مانکاریپ  عهده  بر  يجوشکار  يها  محل  در  ییایدر  يها  سازه  استاندارد  اساس   بر  رنگ

 . شود منظور  یمال شنهادیپ
  و   مشابه موارد  ای  و   داربست مانند   يکار لیوسا  ه یته  لذا  باشد   ی م  پروژه  نیا  از  ی بخش  ارتفاع  در  کار   که  نیا  به  توجه  با17-16

 .باشد  ی م مانکاریپ عهده بر  جهت داربست بندي وسایر کارها مجرب پرسنل  و  یمنیا زاتیتجه
  ي ها  نهی هز  است  موظف  مانکاریپ  و  شد   نخواهد   پرداخت  مانکاریپ  به  يا  اضافه   مبلغ   گونه  چیه  شده  ادی  موارد  هی کل  بابت17-17

 .د ینما منظور  خود  یمال  شنهادیپ در  را مربوطه 
شود در    ي زیو سپس رنگ آم  ي کار  زی زمان ممکن ابتدا تم  نیدر کوتاه تر   شود یم  يو برش کار   ي که جوشکار  يجاها17-18

  باشد. ییایدر  يبر اساس استاندارد سازه ها ي زی ضمن رنگ آم
 ستمیس  ماتیبا اعزام کارشناس خود نسبت تنظ  ماه   دو هر   يسال از زمان راه انداز  ک یموظف است به مدت    مانکاریپ17-19

و ارائه گزارشات مربوطه از طرف کارفرما اقدام و در صورت بروز مشکلات نسبت به رفع آنها بدون   هیتهو    يحفاظت کاتد 

 .د یاز کارفرما اقدام نما نهیهز افتیدر
در صورت نیاز به جرثقیل و خودرو  و همچنین    و بلعکسشرکت تا محل نصب    ياز انبار مرکز  ازی اقلام مورد ن  ییجابجا17-20

 باشد.   یم مانکاریعهده پبه  جهت جابجاي
 اسناد مناقصه.  )يانداز راه و  نصب اتیعمل ه یکل  انجام(1 پیوست شمارهموارد ذکر شده   یتمام17-21



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

  ت یمسئول  ي ها   نامه  مه یب  ق یطر  از   و   بوده   مانکاریپ  عهده  به ....    و   عضو  نقص   ای  فوت  به   منجر   حادثه   هرگونه   ت یمسئول17-22

 . داشت  نخواهد  ی تیمسئول خصوص ن یا در  کارفرما  و د ینما جبران  ستیبا ی م خود  یمدن

موظف است عملیات موضوع قرارداد    مانکاریباشد. پ  ی ماه م  12موقت به مدت    لیقرارداد از زمان تحو  ن یا  نیتضم  دوره   17-23

و رعایت صرفه و صلاح  و همچنین    مربوطهرا برابر شرایط قرارداد طبق نقشه ها و مشخصات فنی و رعایت کلیه استانداردهاي  

برا انجام برساند.  به  به بهترین نحو ممکن  او،  از طرف  از صورت وضع   ن یا  ي دستور کارهاي صادره    ي ها  تیمنظور کارفرما 

موقت( نسبتا   ل یصورت جلسه تحو میموقت )پس از تنظ   لیدرصد به عنوان حسن انجام کار کسر و در زمان تحو  10 ی افتیدر

 آن اقدام خواهد نمود.  ینسبت به عودت الباق  ی قطع  لیاز آن اقدام و پس از تحو ی میبه عودت ن

  ضوابط   و  مقررات  با  هماهنگی  در(،  دفتري  و  اجرایی  از)اعم    خود  کارگاهی  عوامل   کلیه  اعمال  و  رفتار  مسئول  مانکاریپ17  -24

 باشد.گردد، میمی مربوط قرارداد  موضوع  با که نحو  هر به پروژه، اجراي  مکان  کلی

جبران هر نوع خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال و امکانات کارفرما، که ناشی از سهل انگاري و عدم رعایت قوانین  17 - 25

 .است مانکاریباشد به عهده پمی و  عوامل  و مانکاریتوسط پکارگاهی و غیره 

  ناشی   وارده  خسارت  نوع  هر   جبران  و  بوده   مانکاریبه عهده پ  کارگاهرعایت اصول ایمنی فردي و کارگاهی در محوطه    17-26

 باشد.می مانکاریپ عهده به مقررات این  به توجه عدم از

  در   یاجتماع  نیتام  سازمان  مه یب  پوشش  تحت   مربوطه   شعبه   در   مانیپ  ن یا  در   را   خود   کارکنان  است  موظف   مانکاریپ  17-27

  کارفرما  به  ی مال ه ی تسو جهت و  اقدام  مه یب حساب مفاصا اخذ  به  نسبت کار  يانتها در   آن  انهیماه  مبالغ   برخورد از  پس و   آورده

 .د ینما ارائه

  ل یتحو  کارفرما  به  را  قرارداد   از  نسخه  کی   و  داده   قرار  یمدن  تیمسئول  مهیب  تحت  را  خود  نفرات  تمام  د یبا  مانکاریپ  17-28

 . د ینما

 یاجتماع ن یتام مه یب پوشش تحت مان یپ فیرد افتیدر از پس را خود  پرسنل یتمام ستیل  ستیبا ی م مانکاریپ 17-29

 . دهد  لی تحو کارفرما به  را  انهیماه ستیل از نسخه  کی و  داده  قرار

 .ایاب ذهاب پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد  17-30

 ی گزارش ده / یبرنامه زمانبند – 81 ماده 

همراه   کلی و برنامه زمانی تفصیلی و روش اجراي کار را طبق نظر کارفرما به زمانبندي پیمانکار متعهد است که برنامه  18-1

ه کارفرما  قرارداد ب تاریخ مبادله    یک هفته از هاي موجود تهیه کرده و ظرف    براساس نقشه   (W.B.S)ساختار شکست کار

  ، زمانبندي مراحل مختلف کار شامل بررسی  تسلیم نماید تا پس از تصویب کارفرما براي اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. در جدول 

هر مرحله از    مرحله تحویل موقت گنجانده شده تا بتوان در  نصب و راه اندازي، آموزش تا،  تهیه و تامین تجهیزات و کارگاهها

 وضعیتهاي پیمانکار قرار داد.    عمل براي پرداخت صورت کار پیشرفت واقعی کار را محاسبه و ملاک



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

شامل    باشد. این گزارش   پیمانکار مکلف به تهیه و ارائه گزارش روزانه/ هفتگی/ماهیانه کامل از کارهاي انجام شده می   18-2

مصالح و لوازم مصرفی    ، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار کار  رفت یا تأخیرمیزان پیش  ، مقدار و درصد فعالیتهاي انجام شده

 و تجهیزات وارد شده به کارگاه، تعداد نیروي انسانی و متخصص میباشد.  
  بایست قبل از شروع هر بخش از کار نسبت به اعلام کتبی به کارفرما براساس برنامه زمانبندي و اخذ   پیمانکار می  3- 18 

 لازم از کارفرما اقدام نماید.   مجوزهاي 

 ر یتاخ جرائم - 91 ماده 

ازاء هر    هقرارداد( کارفرما  ب 18هرگاه پیمانکار عملیات  موضوع  پیمان را در موعد مقرر انجام ندهد )طبق برنامه ماده  19-1

  کسر   پیمانکار  از   غیرمجاز  تأخیر   مه یدرصد از مبلغ قرارداد را به عنوان جر  ک یموقت پروژه    لی هفته تأخیر غیرمجاز تا تحو

که از پیمانکار نزد خود    یی ها  نامه   ضمانت  و   سپرده   نوع  هر   از   ای  و   پیمانکار  مطالبات   از   را   مهیجر  ن یا  دارد  حق   کارفرما.  د ینما

 را نخواهد داشت. نهیزم نی در ا ی اعتراض چگونهیحق ه مانکاریو پ د یدارد برداشت نما

است نسبت   مجاز   کارفرما د ینما یکوتاه شده  ین یاز طرف کارفرما در زمان تا ی چنانچه پیمانکار براي انجام موارد اعلام 19-2

درصد بالاسري ازمحل تضامین پیمانکار   25مربوطه را با    نه ین به قیمت متعارف بازار اقدام و هزیگزیجا  تجهیزات  د یبه خر

 .  د یکسر نما

   نیتضم  دوره  – 20 ماده 

 . باشد  یم  ماه  12  مدت به  قرارداد   موضوع  اتیعمل موقت لیتحو زمان از ن یتضم دوره  20-1

  بد   مصالح  بردن   بکار  ا ی  و   مشخصات   تی رعا  عدم   از  ی ناش   که   شود  مشهود  کار   در   یص ینقا  و   بیاگر در دوره تضمین معا  20-2

  ذکر   با  را  مراتب  منظورکارفرما  نیا  براي.  کند   رفع  خود  نهیهز  به  را  صینقا  و  بیمعا  است  مکلف  پیمانکار  باشد   نامرغوب  ای

و    ب یساعت پس از ابلاغ شروع به رفع معا  72حداکثر    د یکند. پیمانکار با  ی م  ابلاغ   پیمانکار  به   آنها  محل   و   ص ینقا  و   بیمعا

است که دوره تضمین از زمان رفع نقص   یهی. بد د یرفع نما شود یکارفرما معین م ی که با تراض یمدت  یکند و آنها را ط  صینقا

 خواهد شد .  د یکارفرما تمد  ی کمبود با تراض ای

 رأسا  را  صینقا  و  بیمعا  آن  دارد  حق  کارفرما   کند   سامحهم  ای  و  ورزد  قصور  خود  تعهد   نیهرگاه پیمانکار در انجام ا:    12تبصره  

  هرنوع   ایمین پیمانکار  ادرصد بالاسري از محل تض  25آن را به اضافه    نه یبداند رفع کند و هز  ی به هر ترتیب که مقتض  ای  و

  نخواهد   را   یاعتراض  گونه  هیچ  حق  زمینه  نیا  در  پیمانکار  و  د یی که پیمانکار نزد او دارد برداشت نمایها  سپرده  و  مطالبات

 .داشت

که در رابطه با هرگونه نقص حق امتیاز، حق انحصار و اسرار و امتیازات تجاري در ارتباط با   د ینما یپیمانکار تضمین م 20-3

 قرارداد کارفرما را مصون و بري الذمه بدارد.  نیا

  ی م   لیو متشکل از اجزاي مختلف را به صورت کالاي واحد تضمین و تحو  یلیتحو   کالاي  د ینما  ی پیمانکار تضمین م  20-4

 . د ینما



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

  لیتحو   يا   صورتجلسه  یط  کارفرما،  نظارت  دستگاه  نظر  از  پروژه   بودن  د ییتا  مورد  و  نیتضم  دوره  اتمام  از  پس:    13تبصره  

 .  د یقرارداد خواهد رس  ن یطرف ندگانینما امضاء  به قرارداد موضوع  اتیعمل یقطع

 ( ماژور)فورس  مترقبه غیر  و قهری حوادث -12 ماده 

  بوده   خارج  قرارداد  طرفین  از  هریک   کنترل  و  حیطه  از   وقایع   آن  از  جلوگیري   که  شود   می   اطلاق  وقایعی   به   ماژور  فورس   21-1

  ي ا یبلا  و   ل یس   جنگ،   زلزله،   گردباد،  و  طوفان   ، يسوز )آتش    نبوده   پیشگیري   یا   و   بینی   پیش   قابل  وقایع  آن  حدوث   زمان  و

 بود.  خواهد  غیرممکن آن  با مقابله براي  منطقی  عمل هرگونه  انجام  و(  یعیطب

  فورس   شرایط   وجود   علت  به  قرارداد   طرفین  از  یک  هر   ناحیه  از   يقرارداد  تعهدات  درانجام  مسامحه  و   قصور  که   صورتی  در  21-2

  تعدیل  یا  و  صدمه  ایجاد  درنتیجه  و  خسارت  ادعاي  درمورد  طرفین  از   هریک   براي   را  حقی  هیچگونه  شرایطی   چنین  باشد   ماژور

  ایجاد   گردیده  تعیین  قرارداد   شرایط   و   مواد   طبق   که   قرارداد   ازطرفین  هریک   ناحیه   از   ي قرارداد  تعهدات  انجام   یا   و   قرارداد   قیمت

 . کرد نخواهد 

  به   آن  ادامه  ای  قرارداد   فسخ  مورد  در  نی طرف  انجامد   طول  به  ماه  کی   از  شیب  ماژور   فورس   ط یشرا  که  یصورت   در  :14  تبصره 

  اضافه   قرارداد  مدت  به  ماژور  فورس   ط یشرا  زمان  مدت  باشد   قرارداد   ادامه   بر  نیطرف  م یتصم  که   یصورت   در.  د یرس   خواهند   توافق

 . د یگرد خواهد 

 .باشد  ینمشرایط فورس ماژور کرونا جزء   روس ی و وعیش  :15 تبصره 

 شرایط فسخ قرارداد  -22ماده 

کارفرما حق خواهد داشت طی اخطار کتبی و با ذکر مهلت ده روزه در یکی از موارد زیر قرارداد را فسخ و نسبت به    22-1

 ضبط سپرده و تضمین پیمانکار اقدام نماید:

 الف : تاخیر در شروع انجام خدمات تحت قرارداد مطابق ابلاغیه شروع قرارداد.  

 ب : واگذاري قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما توسط پیمانکار.

پ : پیمانکار و یا شرکاي وي مشمول ممنوعیت هاي قانونی منع مداخله در معاملات دولتی طبق قوانین جاري گردند و  

 یمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اطلاع نداده باشد.پ

 ح : عدم انجام هر یک از تعهدات توسط پیمانکار طبق مفاد و شرایط قرارداد. 

 خ: در صورت مشاهده هرگونه بی توجهی در انجام وظایف محوله یا عدم ادامه کار قبل از پایان قرارداد. 

 .چ: انحلال یا ورشکستگی پیمانکار

 یمانکار با امضاء این قرارداد هرگونه ادعایی در خصوص حق فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. پ 22-2

 کارفرما در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت خود می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.   22-3

  انتخاب   و  قانونی  تشریفات  انجام  تا  است  موظف  پیمانکار  قرارداد،  زمان  مدت  انقضاء  ای  و  فسخ  اعلام  صورت  در  :16  تبصره 

  دریافت   را  مربوطه  الزحمه   حق  و   داده  ادامه   قرارداد  این  چوب  چهار  در   خود  فیوظا  به   کارفرما  توسط   ط یشرا  واجد   پیمانکار

  و  نیتضم  سپرده،  محل   از  کارفرما  و  باشد   یم  مانکاریپ  متوجه   کارفرما  به  وارده  انیز  و  ضرر  هی کل  صورت  نیا  ریغ  در.  نماید 

  ی صورت  در .  د ینما  یم  را  خود  به  وارده  خسارت  جبران  به   اقدام  ،یاقدام  و  مجوز  هرگونه  به  ازین  بدون  و  راساً  مانکاریپ  مطالبات
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 خسارت  اخذ   جهت  یقانون  طرق  ریسا  از  کارفرما  باشد،  مانکاریپ  نی تضم  و   سپرده  مطالبات،  از  شتریب  وارده  خسارت  زانیم  که

 .د ینما یم   ساقط  و  سلب خود  از  را یاعتراض و  ادعا هرگونه موضوع  نیا رش یپذ  با مانکاریپ و د ینما ی م  اقدام وارده 

 خاتمه قرارداد   -32ماده 

( به قرارداد  روزه  10)   یقبل  اعلام  با  پیمانکار  موافقت  ایو بدون لزوم جلب نظر    ی تواند در هر زمان به هر دلیل  ی کارفرما م  23-1

  را   کار  ستیبا  ی گردد. با ابلاغ خاتمه قرارداد به پیمانکار، وي م  یحساب م  هی پیمانکار تسوخاتمه دهد و در چنین مواردي با  

  گزارش  نیا. کند  تسلیم  و  تهیه کارفرما سوي از شده ابلاغ خیتار ازگزارش خدمات انجام شده را   روز، پانزده تا و  کرده  متوقف

 وضعیت و میزان پیشرفت خدمات موضوع قرارداد همراه با تعیین مبلغ خدمات مذکور باشد.  حاوي د یبا

آن براساس   ها نسبت به بررسی   هزینه  کارفرما متعهد است ظرف مدت یک ماه پس از دریافت صورت جلسات و صورت  23-2

 ید .  شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام و با پیمانکار تسویه حساب نما

   یمن یاصول ا  تی و رعا  یمنی مقررات ا -42ماده 

  ی م  يضدرور  قدرارداد  نیا  مفاد  ياجدرا  با  رابطه  در  کده  یمال  و  یجان  از  اعم  یمنیا  ملاحظات  هیکل  ياجدرا  و  ینی ب  شیپ  24-1

  بروز   از   ير یجلوگ  يبرا   را   لازم  اقدامات  خود،   تعهدات  انجام   مراحل  ه یکل  در   است   موظف  ي و  و  بوده   مانکاریپ  عهده  بر  باشد 

 .باشد  ینم  کارفرما عهده به  یتیمسئول چگونهیه رابطه  نیا در و  آورد عمل به یاحتمال خطرات

باشد.    یو بهداشت کار م  ی منیشرکت در خصوص ا  ن یا  نیو قوان  یدولت   نیمقررات و قوان  هی کل  تی مکلف به رعا  مانکاریپ  24-2

و بهداشت را مطابق    ی منیو ا  ی طیمح  ستیز  نیمقررات و قوان  ةیقرارداد کل  نیمفاد ا  ي در اجرا  ستیبا  ی م  مانکاریپ  نیهمچن

عواقب    ةی . کلد ینما  تیخود رعا  نهیبا هز  (مانکارانیپ  ی طیمح  ستی ز  و   یبهداشت  ، یمنیا  مقررات  و  ط یشرا)  5  شماره  وستیپ

 باشد. یم مانکاریمتوجه پ یطیمح  ست یو ز  ی، بهداشت یمنیمسائل ا  تیحاصل از عدم رعا

 حل اختلاف  -52ماده 

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید اعم از اینکه مربوط به تعهدات موضوع قرارداد و یا مربوط به   25-1

تفدسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مددارک قرارداد باشد حتدی المقدور از طریق مذاکرات دوستانه و در  

م حصدول نتیجه، از طریق هیأت داوري حدل و فصل خواهد گردید. اختلافات احتمالی چنانچه از طریق مذاکره  صدورت عد 

نفره شامل یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفر نماینده مورد    3حل و فصل نگردد به حکمیت هیأت  

ین لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض می باشد و چنانچه طرفین  طرف ارجاع می گردد که راي این هیأت براي طرف 2قبول 

روز نسبت به انتخاب داور سوم تراضی ننمایند و یا داوران از صدور راي مناسب امتناع نمایند در صورت دعواي    45ظرف مدت  

 نمایند.پیگیري  کنگان  حقوقی هر یک از طرفین باید موضوع را از طریق مراجع قضایی در 

پیمانکار ملزم است که تا پایان حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید و در غیر این    25-2

این صورت کلیه ضرر و زیان   صورت کارفرما طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به تغییر پیمانکار عمل خواهد نمود و در

کارفرما از محل سپرده، تضمین و مطالبات پیمانکار اقدام به جبران خسارت وارده به خود را  و  وارده متوجه پیمانکار می باشد  

  ی قانون   طرق  ریسا  از  کارفرماباشد،    مانکاریپ  نیاز مطالبات، سپرده و تضم  شتر یخسارت وارده ب  زانیکه م  یدر صورت  می نماید.
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کارفرما نیز ملزم است تا پایان حل اختلاف به تعهدات خود در قبال پیمانکار مطابق    .د ینما  ی م  اقدام  وارده  خسارت  اخذ   جهت

 با مفاد قرارداد عمل نماید. 

 قانون مبارزه با پولشویی  -62ماده 

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، طرفین ضمن رعایت کلیه مقررات    14آیین نامه اجرائی ماده    55در راستاي رعایت ماده  

بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کنگان به نام شرکت آسیاي      0366087028005ه قانون پولشویی شماره حساب  مربوطه ب 

ن به   ..................... ............. شعبه  بانک   ........................................ و شماره حساب  به خریدار  مربوط  .................................... آرام  ام 

 مربوط به فروشنده را معرفی می نمایند.

 اقامتگاه طرفین -72اده م

می باشد که در صورت تغییر اقامتگاه، هر یک از طرفین قرارداد بایستی ظرف   28  ماده شرح  به قرارداد ن یا نیطرف اقامتگاه

ساعت به صورت کتبی به طرف دیگر نشانی جدید را اعلام نماید. در غیر این صورت کلیه مکاتبات به همان نشانی   48مدت 

علام نشانی جدید با طرفی است که  ذکر شده در این قرارداد ارسال خواهد شد و مسئولیت هرگونه پیامدي در رابطه با عدم ا

 به این امر اقدام ننموده است. 

 نشانی طرفین قرارداد  -82ماده 

و    7539171052کد پستی  ،اتوبان عسلویه، جنب کارخانه سیمان کنگان  15بوشهر، کنگان،کیلومتر   نشانی خریدار:

 077- 37224514شماره تلفن 

 ....................................  : فروشنده  ینشان

 نسخ قرارداد -92ماده 

و پس از امضا، کلیه نسخ  نسخه تنظیم سهدر بوده که تبصره  شانزده ماده و   نهو  ستیبر ب مشتملاین قرارداد 

 بوده و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم اجراء می باشد. دارای حکم واحد 

  پیمانکار                   

      
 کارفرما                          
 ( خاص شرکت آسیای آرام) سهامی                 

    عامل  مدیر                                   

 

 هیات مدیره  عضو                                 
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 مشخصات اولیه طرح ، فهرست فعالیت و شرح کلی کار  - 1پیوست شماره 

 مشخصات اولیه طرح:  (1

  MMOعدد آند از نوع    40این اسکله در سال هاي دور مجهز به یک سیستم حفاظت کاتدي از نوع اعمال جریان با  

و دو دستگاه ترانسفورمررکتیفایر   Zinc Reference electrodeعدد الکترود مرجع دائمی از نوع   6لوله اي شکل و  

زمان و شرایط محیطی خاص موجود تصمیم برآن  آمپر بوده است ولی با توجه به گذشت    250ولت و    24با خروجی  

شده است که نسبت به نوسازي و تکمیل این سیستم اقدامات لازم به عمل آید. در طراحی اولیه منتج به این مناقصه  

براي پیش گیري از خوردگی شیمیایی سازه هاي این اسکله از سیستم حفاظت کاتدي به روش اعمال جریان با طول  

لوله اي شکل که با استفاده از     MMOآند   53سال پیش بینی شده است. در این طرح روش از    عمر بیش از بیست

ساپورت به پایل هاي اسکله متصل خواهند شد پیش بینی شده است و همچنین براي پایش و اندازه گیري هاي مورد  

از   به پایل  11نیاز  از ساپورت  با استفاده  خواهند شد استفاده شده است.   هاي اسکله متصل الکترود مرجع دائمی که 

عدد باکس مثبت و منفی و تست بایستی نصب شوند و با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود گرد    36همچنین تعداد  

و غبار بسیار بالاي در محوطه اسکله براي کلیه باکس هاي مثبت، منفی و تست روکش از جنس برزنت تعبیه شده است 

ک پوشش براي پیش گیري از نفوذ گرد و غبار حاصله از حمل خاک با نوار نقاله برروي  که بایستی همیشه به عنوان ی

ها باشند. در ضمن مدت زمان پیش بینی براي کلیه مراحل خدمات مهندسی، تامین کالا و عملیات نصب و راه  باکس

 باشد.ماه شمسی می 12اندازي 

سایت و اسکله و همچنین شرکت در جلسه قبل از ارائه با عنایت به شرایط ویژه کاری بازدید از    تبصره یک:

پیشنهاد مالی و بررسی و مطالعه نقشه های طرح اولیه برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه اجباری بوده 

در ضمن هزینه   باشدو بازگشایی پاکات مناقصه منوط به حضور در سایت و تنظیم صورتجلسه مربوطه می

 .  عهده شرکت کننده میباشدبازدید از سایت اسکله به  

 فهرست فعالیت و شرح کلی کار  (2

 الف( بخش مهندسی : 

هاي انجام شده لازم است پیمانکار نیز پس از  با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج محاسبات مهندسی و طراحی 

طراحی اولیه انجام شده که مدارک آن در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد نسبت به اعلام نظر فنی خود اقدام و با  

خصوص    حداقل تغییرات )در صورت نیاز( اقدام به تهیه تجهیزات و انجام عملیات اجرایی و راه اندازي اقدام نماید. در این
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انجام هر گونه آزمایش، اندازه گیري، مطالعه، تهیه مدارک و مستندات و ... بر عهده پیمانکار خواهد بود. در این راستا 

پیمانکار موظف است با حداقل تغییرات و حداکثر کارآیی سیستم و رعایت سهولت در بهره برداري سیستم مطالعات و  

 تایید کارفرما نسبت به تغییرات سیستم اقدام نماید. تغییرات مورد نظر خود را اعلام و پس از 

 .باشد یم  روز 30 حداکثر  بخش نیا يبرا شده ی نیب ش یپ زمان مدت

 ب( انجام کلیه عملیات نصب و راه اندازی  

  از، یاقلام مورد ن  ر یو سا  نتر یپر  وتر، یکامپ  ، يادار  زاتیبه عنوان انبار، تجه  نر یکانت  ، يکارگاه شامل: کانکس ادار  ز یتجه

تن، خرپا و قرقره مناسب با  2  یدست   ل یجرثق  ،  يجوشکارشامل  کامل    زاتیمانند تجه  يو ابزارآلات کار زاتیتجه هیکل

و    قیقا  از،یبه مقدار مورد ن   مورد تایید کارفرما  يالکترود جوشکار  ن یبکسل، تام  می کننده س   هارم  نچ یموجود، و  ي کابل ها

 از یمورد ن   ل یاتومب  نی، تامHSEو    ی منیموارد مربوط به ا  ریو سا یکپسول آتش نشان  ،یمنی ... لباس و کفش کار و کلاه ا

مراجعه به محل پروژه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز    مطابق حجم و نوع کار باشد(  یست یبا  زاتی)مقدار و نوع تجه

ین آلات و سایر موارد مشابه و همچنین تجهیزات کامل غواصی شامل کپسول  هاي لازم جهت تردد نفرات، تجهیزات، ماش 

 و لباس هاي مخصوص غواصی جهت جوشکاري زیر آب در صورت نیاز

 کارفرما و اخذ مجوز هاي لازم براي انجام مراحل کاري  HSEمراجعه به واحد  (1

هاي مربوط به نصب تجهیزات، جوشکاري،  هاي مورد نیاز جهت اخذ مجوز هاي عملیات اجرایی، فعالیتانجام هماهنگی (2

 برشکاري، سوراخکاري و هر گونه کار گرم و سرد برروي اسکله

رعایت کامل موارد ایمنی و استفاده از لباس کار، کفش کار، کلاه، دستکش، عینک و ماسک جوشکاري و تمامی موارد   (3

 کارفرما  HSEمورد نیاز مطابق نظر واحد  

 کالا از انبار  اخذ مجوزهاي لازم جهت خروج  (4

 حمل کالا تا پاي کار با رعایت موارد ایمنی  (5

در ضمن    هاي مورد نیازکشیو کابل   به همراه ساخت ساپورت  هاهاي مربوط به نصب سینی کابلانجام کلیه فعالیت (6

ایجاد  و طناب گیر هاي اسکله هاي روشنایی رلد و  تعمیرات سازه ها   مزاحمتی درلدر کاري باید به گونه اي باشد که 

 .  نگردد

هاي مربوط به سینی کابل ها ، آندها و الکترودهاي مرجع،  انجام کلیه خدمات مربوط به ساخت و  نصب ساپورت (7

شامل جوشکاري روي آب و زیر آب در صورت نیاز پس از بازدید از اسکله با هماهنگی کارفرما، نصب و رنگ آمیزي  

 . یبر اساس استاندارد دریای

هاي مثبت و منفی که از داخل سینی کابل عبور داده  هاي مثبت و منفی بین ترانسفرمررکتیفایرها تا باکسکشیکابل (8

 هاي منفی تا بدنه اسکله که داخل لوله عبور داده شود. هاي مثبت و از باکسشود و از آندها تا باکس
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 هاهاي مثبت و منفی، تست باکسباکسبرش کاري، سوراخ کاري، جوشکاري، رنگ آمیزي و نصب کلیه  (9

 ها  کابل کشی و نصب کابلشو و تگ کابل از نوع استیل در کلیه باکس (10

 و برقراري سیستم ارت ترانسفورمر رکتیفایرها ففاز پست برق شماره کابل کشی  (11

و ریختن روغن    نصب تابلو برق مربوطه و انجام کابل کشی ، سوراخ کاري ، گلند کاري و استقرار بر روي فوندانسیون (12

 وسایر  و نصب سایه بان و سایر موارد مورد نیاز

روي   (13 بر  موجود  غبارهاي  و  گرد  نشست  و  نفوذ  از  که  نحوي  به  ترانسفورمررکتیفایرها  استقرار  براي  اتاقک  ساخت 

 رکتیفایرها پیش گیري شود)پس از اخذ موافقت کارفرما( 

و الکترود مرجع، تهیه تجهیزات جوشکاري روي آب زیر    هاي آند ها به منظور جوشکاري ساپورتتخریب پوشش پایل (14

آب در صورت نیاز پس از بازدید از اسکله با هماهنگی کارفرما ، قایق، جرثقیل دستی و هر گونه وسایل و ابزار آلات  

ر  ها و اعمال رنگ مطابق استاندارد سازه هاي دریایی دمورد نیاز، الکترود و پوشش و رنگ براي ترمیم پوشش پایل

 هاي آن بایستی در پیشنهاد مالی منظور شود. هاي جوشکاري بر عهده پیمانکار خواهد بود و هزینه محل

انجام تست براي حصول اطمینان از جوشکاري و نصب ساپورت ها روي لوله آند و لوله هاي الکترود مرجع به نحوي   (15

 ها نباشد. که امکان نفوذ آب به داخل ساپورت

وراخ کاري و رنگ آمیزي نبشی و قطعات فلزي در عرشه و ارتفاع و نصب سیم بکسل و  برش کاري، جوشکاري، س  (16

 کابل کشی هوایی  

در ضمن در صورت نیاز به حدیده جهت    الکترودهاي مرجع دائمی و انجام کابل کشی هاي مربوطه   اند ها و    نصب (17

به عهده پیمانکار می  و همچنین کوتاه کردن لوله هاي مذکور در صورت نیاز رزوه کردن لوله آند ها و الکترود مرجع 

 .باشد 

 ارائه دستور العمل پیش راه اندازي و راه اندازي به نماینده کارفرما و مشاور  (18

 ها و تنظیمات مورد نیاز گیريپیش راه اندازي، انجام اندازه اعلام کتبی به کارفرما جهت انجام مراحل  (19

 ی احتمال يهايکسر ا یو   وبیفع عو ر   ارائه گزارش پیش راه اندازي به کارفرما (20

کلیه مراحل راه اندازي و معیارهاي تحویل پتانسیل حفاظتی بر اساس استاندارهاي رایج ملی و بین المللی با نظارت   (21

 مشاورخواهد بود. 

مراحل راه اندازي در حضور نماینده / نمایندگان کارفرما و مشاور وتهیه و ارائه کلیه گزارشات مربوطه به صورت  انجام   (22

مصور و تهیه فاینال بوک و تهیه نقشه هاي ازبیلت و ارائه آن به کارفرما به صورت فایل الکترونیک و سه نسخه چاپ  

 شده و ارائه به کارفرما 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

نفر در کلاس آموزشی تئوري   5جداول مربوطه و آموزش به پرسنل بهره بردار، حداقل  تهیه دستورالعمل نگهداري و  (23

سال سابقه کاري و یا مدرک معتبر از انجمن هاي معتبر مرتبط در    25و عملی با یک استاد معتبر و دارنده بیش از 

 ها بر عهده پیمانکار خواهد بود( محل پروژه )کلیه هزینه

به     از روي پایل ها عدد  46و تحویل آند ها  و الکترودهاي  مرجع به تعداد  جمع آوري  برش کاري گوشواره آند ها   (24

کارفرما در ضمن پس از برشکاري محل برش داده شده  رنگ آمیزي طبق استاندارد دریایی    انبار همراه کابل ها به  

 گردد. 

مانده    ی اجناس باق  ل یتحو  و مانده و حمل تا محل مناسب    یاجناس و مصالح باق   ه ی کل  ي کارگاه و جمع آور  دنیبرچ (25

 و تمیز کاري محوطه   به انبار کارفرما 

 کلیه کابل ها الزاماً بدون برش از ترانسفورمرها  تا جعبه تقسیم روي سازه عبور داده شود .  (26

 لدر کاري و کابل کشی از پست برق تا اتاق ترانسفورمرهاي حفاظت کاتدي  (27

 .باشد  یم  روز  180 حداکثر  بخش نیا يبرا شده ی نیب ش یپ زمان مدت •

و    تبصره دو: اجناس  فهرست  مطابق  کاتدي  تجهیزات سیستم حفاظت  براي نصب  اجرایی  فعالیت  انجام هرگونه 

هاي پیشنهادي کارفرما بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و هیچ گونه اضافه کاري بابت تغییر مسیرهاي احتمالی  نقشه

 نی کابل ها و سایر تجهیزات منظور نخواهد شد.کابل کشی، نصب سی

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 مشخصات پایل هاي اسکله  - 2پیوست شماره 

Pile Name Quantity of pile Depth of Sea (m) Pile OD (in) Pile OD (m) Pile Length (m) 

A2 to A6 

5 6.5 30 0.762 42 

5 6.5 30 0.762 42 

5 8 30 0.762 42 

5 10.5 30 0.762 42 

5 15 30 0.762 42 

Ship Loader 
23 17 40 1.016 42 

8 17 30 0.762 42 

Side Berthing Dolphin 

23 18.5 30 0.762 42 

23 18 30 0.762 42 

23 18 30 0.762 42 

23 17 30 0.762 42 

Middle Berthing Dolphin 20 18 30 0.762 42 

Mooring Dolphin 

11 18 30 0.762 42 

11 18 30 0.762 42 

11 18 30 0.762 42 

11 18 30 0.762 42 

2 Cable Supports 

4 18 30 0.762 42 

4 15.5 30 0.775 42 

Fender 5 3   2.5 5 

Sum 220.0         

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 فهرست شرح کار عملیات اجرایی  - 3پیوست شماره 

 کل)ریال( قیمت   قیمت واحد واحد مقدار  عنوان  ردیف 

محوطه سازي، ساخت پایه بتنی، حمل و نصب ترانسفورمررکتیفایر با ورودي   1

به همراه نصب سایبان و     50V/300Aو خروجی    400V  ,50Hz  سه فاز

، از نوع خنک شونده با  IP55  میکرون، با درجه حفاظتی  270ضخامت رنگ  

مناسب براي استفاده در   IPS  روغن، نوع کنترل الکترونیکی، مطابق استاندارد

اسکله به همراه گلند براي کابل هاي ورودي، ریختن روغن و سرهم بندي  

کابل هاي ورودي و خروجی، اتصال کابل ارت و تست و راه اندازي با دماي  

به همراه سیستم   درصد  80درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت    50محیطی  

مورد استفاده به همراه شرود  کلیه گلند هاي    -روشنایی جهت اتاق ترانس  

 .  کابل باشد

   دستگاه  1

محوطه سازي، تهیه و ساخت پایه بتنی، حمل و نصب ترانسفورمررکتیفایر با   2

به همراه نصب     50V/400Aو خروجی    400V  ,50Hz   ورودي سه فاز

، از نوع خنک  IP55  میکرون، با درجه حفاظتی  270سایبان و ضخامت رنگ  

مناسب براي    IPS  شونده با روغن، نوع کنترل الکترونیکی، مطابق استاندارد

استفاده در اسکله به همراه گلند براي کابل هاي ورودي، ریختن روغن و  

ارت و تست و راه  سرهم بندي کابل هاي ورودي و خروجی، اتصال کابل  

به   درصد   80درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت    50اندازي با دماي محیطی  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به    -همراه سیستم روشنایی جهت اتاق ترانس  

 .  همراه شرود کابل باشد 

   دستگاه  2

محوطه سازي و تهیه و ساخت پایه بتنی براي نصب و کابل کشی و سرهم   3

دوخته    ، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتیACبندي کابل هاي باکس  

رسانی به ترانسفورمر رکتیفایرهاي  جهت برق  IP55، با درجه حفاظتی  شده  

الوانیزه  ، و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گ2و  1ردیف  

 وهمچنین لدر کاري و کابل کشی از پست برق تا باکس مذکور   گرم

   عدد  1

جهت اتصال    3*50+25+25، با سایز  Cu/PVCکابل کشی کابل نیم افشان   4

 کابل ترانسفورمر رکتیفایر به پست برق اصلی به همراه لدر کاري وسایر 

   متر  100

5 
میلی متر مناسب براي    500×25ابعاد  از نوع لوله اي با      MMOنصب آند  

با روکش    1×  10مترکابل سایز    23استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروي ساپورت هاي مربوطه و رزین ریزي و کابل )

   عدد  19



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد و سایر    کشی مورد نیاز

 متعلقات

میلی متر مناسب براي    500×25از نوع لوله اي با ابعاد    MMOنصب آند   6

با روکش    1×  10مترکابل سایز    31استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروي ساپورت هاي مربوطه و رزین ریزي و کابل )

به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد و سایر    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  21

میلی متر مناسب براي    500×25از نوع لوله اي با ابعاد    MMOنصب آند   7

با روکش    1×  10مترکابل سایز    38استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروي ساپورت هاي مربوطه و رزین ریزي و کابل )

به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد و سایر    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  12

میلی متر مناسب براي    500×25از نوع لوله اي با ابعاد    MMOنصب آند   8

با روکش    1×  10مترکابل سایز    42استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروي ساپورت هاي مربوطه و رزین ریزي و کابل )

سایر  به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد و    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  1

نصب الکترود مرجع دائمی جهت اندازه گیري و پایش سیستم حفاظت کاتدي   9

با روکش    1*10متر کابل سایز    25به همراه    Zincاز نوع    

(HMWPE/PVDF  برروي ساپورت هاي مربوطه و رزین ریزي و کابل )

کلیه موارد و سایر  به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  11

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   10

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    1و    M32عدد گلند فلزي با سایز  

پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد استفاده    -PBB2و    PBB1درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

کاور  نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه   11

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،  دوخته شده    برزنتی

عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1عدد گلند فلزي با سایز  

M16    و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم

کلیه گلند    -  PBB3جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   12

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند فلزي با سایز  

پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه    -  PBB4درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

،  دوخته شده    مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتیباکس  نصب   13

عدد گلند فلزي با    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس    M16عدد گلند سایز    2و    M25سایز  

فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه    -PBB15و    PBB7(، باکس  نقشه

 .  شرود کابل باشد

   عدد  2

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   14

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+4،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    2و    M25عدد گلند فلزي با سایز  

پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد   -   PBB5-2و     PBB5-1درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   15

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+5،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    3و    M25عدد گلند فلزي با سایز  

ور کابل به همراه  پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عب 

کلیه گلند هاي مورد    -PBB14و    PBB8درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   16

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+6،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و     M16عدد گلند سایز    5و    M25عدد گلند فلزي با سایز  

پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد    -PBB12و    PBB10درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  همراه شرود کابل باشداستفاده به  

   عدد  2

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   17

  6(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+7،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و     M16عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند فلزي با سایز  

پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه    -  PBB5درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه همراه کاور   18

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+7،  دوخته شده    برزنتی

عدد گلند سایز    5و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1عدد گلند فلزي با سایز  

M16     و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم

 -PBB13و    PBB9جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

،  دوخته شده    نصب باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی 19

عدد گلند فلزي با    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  10+2

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس    M16عدد گلند سایز    9و    M25سایز  

فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل    -  PBB6نقشه(، باکس  

 .  باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   20

(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  2+11،  دوخته شده    برزنتی

عدد گلند    M25  ،5عدد گلند سایز    M32   ،2عدد گلند فلزي با سایز    4

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش     M16سایز  

  PBB11گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد  -

   عدد  1



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

نصب باکس منفی برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   21

و    M32عدد گلند فلزي با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

و   NBB3و    NBB1عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

NBB5-  کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد  . 

   عدد  3

نصب باکس منفی برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   22

و    M25عدد گلند فلزي با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

 - NBB2-2و    NBB2-1عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

 3،  دوخته شده    نصب باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی 23

و سایر متعلقات و پایه    M25عدد گلند فلزي با سایز    3ترمینال، به همراه  

باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه    -  NBB2درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

 5،  دوخته شده    منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتینصب باکس   24

و سایر متعلقات و پایه    M32عدد گلند فلزي با سایز    5ترمینال، به همراه  

باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه    -  NBB4درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

نصب باکس تست برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   25

و    M16عدد گلند فلزي با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

کلیه گلند هاي مورد استفاده به    -عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(

 .  همراه شرود کابل باشد 

   عدد  9

نصب باکس تست برروي نرده هاي عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   26

و    M16عدد گلند فلزي با سایز    4ترمینال، به همراه    4،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم، باکس  

TP4،  TP4-1    وTP4-2-    کلیه گلند هاي مورد استفاده به همراه شرود

 .  کابل باشد

   عدد  3



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

،  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروي لدر و سینی کابل،  کابل تک رشته،   27

جهت اتصال کابل منفی و مثبت از ترانسفورمر باکس مثبت و    1×185با سایز  

 منفی

   متر  1800

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروي لدر و سینی کابل، کابل تک رشته،   28

 سازه  جهت اتصال کابل از باکس منفی تا بدنه    1×185سایز  

   متر  200

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروي لدر و سینی کابل، کابل تک رشته،   29

 جهت اتصال کابل مثبت و منفی    1×120سایز  

   متر  500

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروي لدر و سینی کابل، کابل تک رشته،   30

 مثبت جهت اتصال کابل مثبت از ترانسفورمر تا باکس    1×50سایز  

   متر  500

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروي لدر و سینی کابل، کابل تک رشته،   31

 جهت اتصال کابل از بدنه سازه تا باکس تست   1×25سایز  

   متر  150

   متر  600 اینچ جهت عبور کابل از زیر دلفین تا سینی کابل  3/4نصب لوله پلی اتیلن    32

نصب بست به همراه رول بولت جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیواره بتنی   33

 یا گالوانیزه گرم   Stainless Steelدلفین، از جنس  

   ست  350

سانتی متر و    15نصب لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض   34

میلی متر به همراه درب و پیج و   5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6عمق  

)پیچ مهره جهت اتصال لدر به    مهره براي نصب در محیط خورنده اسکله

ه  ساپورت نیز در نظر گرفته شود و هیچ عنوان از پیچ سرمته اي استفاد

 به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر    نگردد(

   متر  750

سانتی متر و    10نصب لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض   35

میلی متر به همراه درب و پیج و   5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6عمق  

)پیچ مهره جهت اتصال لدر به  مهره براي نصب در محیط خورنده اسکله

ساپورت نیز در نظر گرفته شود و هیچ عنوان از پیچ سرمته اي استفاده  

 به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر   نگردد(

   متر  200

)با پوشش گالوانیزه گرم( براي نصب در    cm  15نصب بست اتصال درب لدر   36

 محیط خورنده اسکله 

   عدد  780



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

)با پوشش گالوانیزه گرم( مناسب براي    cm  10بست اتصال درب لدر  نصب   37

 نصب در محیط خورنده اسکله 

   عدد  220

براي لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(  درجه وسه راهی    45،    90زانوي  نصب   38

به همراه درب و پیج و مهره مناسب براي    6سانتی متر با عمق    15عرض  

 به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر   نصب در محیط خورنده اسکله

   عدد  10

براي لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(  درجه وسه راهی    45،    90زانوي  نصب   39

به همراه درب و پیج و مهره مناسب براي    6سانتی متر با عمق    10عرض  

 به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر   نصب در محیط خورنده اسکله

   عدد  10

  2اي از جنس فولادي )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  نصب ساپورت لوله  40

متر به همراه بوشن نگهدارنده    6میلی متر و طول    3  حداقل  اینچ با ضخامت

  20×20عدد گوشواره )پلیت    3آند و بوشن انتهاي ساپورت جهت آب بندي و  

متر( جهت نصب آندها )جزییات طبق نقشه هاي تایید  میلی  8به ضخامت  

عدد پیچ از جنس گالوانیزه گرم)به همراه کلیه عملیات غواصی    6شده( و  

 .   مورد نیاز(

   عدد  53

اینچ   2اي از جنس فولاد )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  نصب ساپورت لوله  41

متر بوشن نگهدارنده آند و بوشن    5متر و طول  میلی  3  حداقل  با ضخامت

به ضخامت    20×20عدد گوشواره )پلیت    3انتهاي ساپورت جهت آب بندي و  

ت طبق نقشه هاي تایید  متر ( جهت نصب الکترودهاي مرجع )جزییامیلی  8

عدد پیچ از جنس گالوانیزه گرم)به همراه کلیه عملیات غواصی    6شده( و  

 مورد نیاز(   

   عدد  11

به    20×30نصب و جوشکاري پلیت فولادي با پوشش گالوانیزه گرم با ابعاد   42

متر براي جوشکاري روي  میلی  14متر با دو سوراخ به قطر  میلی  8ضخامت  

 ها  نصب ساپورتپایل جهت  

   عدد  200

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×185نصب کابل شو مناسب براي کابل سایز   43

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  35

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×120نصب کابل شو مناسب براي کابل سایز   44

 حرارتیبه همراه شیرینگ    -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  10

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×50نصب کابل شو مناسب براي کابل سایز ،   45

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  40



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

)مشابه برند کلوته( با پرس کابلشو    1×25کابل شو مناسب براي کابل سایز   46

 به همراه شیرینگ حرارتی  -هیدرولیکی

   عدد  30

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×10نصب کابل شو مناسب براي کابل سایز   47

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  90

نصب تگ و بست کابل از جنس فلزي )استنلس استیل(، مقاوم به خوردگی   48

 ها جهت استفاده در شرایط اسکله، جهت نام گذاري کابل

   عدد  210

میلی متر )با    8سانتی متر و ضخامت    8به طول    8فلزي سایزنصب نبشی   49

سوراخ مناسب در یک وجه آن جهت اتصال کابلشو توسط پیچ و مهره(  

هاي تست و منفی به بدنه همراه رنگ آمیزي  گالوانیزه گرم جهت اتصال کابل

 بر اساس  استاندارد دریایی

   عدد  75

   عدد  40 ایزولاسیون محل اتصال کابل به اسکلهاعمال خمیر اپوکسی دوجزیی جهت   50

ریختن رزین دو جزیی پلی یورتان براي ایزولاسیون محل اتصال ساپورت   51

 گرمی  200هاي  آندها و الکترودهاي مرجع در بسته

   بسته 75

گیري پتانسیل اسکله و جریان دهی  کالیبراسیون کلمپ میتر براي اندازه 52

 معتبر آندها، برند  

   دستگاه  1

میلی متر، گالوانیزه گرم جهت    8-6و ضخامت    8فلزي سایز    ناودانینصب   53

اتصال سینی کابل به بدنه به همراه رنگ آمیزي بر اساس    ساپورت  ساخت  

 و صفحه   به همراه رول بولت  استاندارد دریایی

   متر  210

کاري شده  برشهاي  دهی محلپاشش اسپري رنگ گالوانیزه جهت پوشش 54

 سینی کابل هاي گالوانیزه 

   عدد  20

ها،  هاي جوشکاري شده ساپورت دهی محلاعمال رنگ اپوکسی جهت پوشش 55

 مخصوص استفاده در زیر آب

   کیلوگرم  20

متر    15به همراه    Ag/AgClکالیبراسیون الکترود مرجع پرتابل از جنس   56

( و یا پوشش مشابه براي  HMWPE/PVDFبا روکش )  1×  10کابل سایز  

 استفاده در آب دریا

   عدد  2

،روکشدار با مغزي فولاد جهت عبور کابل براي  12نصب سیم بکسل سایز   57

   Cable  Supportها  پایل

   متر  240



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

جنس فولادي با  ، از  12نصب بست سیم بکسل مناسب براي سیم بکسل سایز   58

 پوشش گالوانیزه گرم 

   عدد  8

   عدد  200 ، از جنس فولادي با پوشش گالوانیزه گرم 12نصب یوبلت سایز   59

نصب مهارکش سیم بکسل با گالوانیزه گرم )پیچ دو طرفه( مناسب براي سیم  60

سانتی متر، به همراه قرقره و متعلقات    60، و طول حداقل  12بکسل سایز  

 جانبی 

   عدد  4

بررسی کلیه مدارک و نقشه هاي طراحی، تایید و ارائه پیشنهادات فنی  61

اصلاحی با استناد به استانداردهاي مربوطه به نحوي که کلیه مسئولیت هاي  

 مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده پیمانکار باشد.  

   مورد  1

تجهیزات اداري،  تجهیز کارگاه شامل: کانکس اداري، کانتینر به عنوان انبار،   62

کامپیوتر، پرینتر و سایر اقلام مورد نیاز، کلیه تجهیزات و ابزارآلات کاري مانند  

  2تجهیزات کامل جوشکاري زیر آب و جوشکاري معمولی، جرثقیل دستی  

  داربست بندي ،داربست بندي ،تن، خرپا و قرقره مناسب با کابل هاي موجود،

رود جوشکاري به مقدار مورد نیاز،  وینچ مهار کننده سیم بکسل، تامین الکت

تجهیزات کامل غواصی شامل کپسول، لباس هاي مخصوص غواصی، قایق و ...  

لباس و کفش کار و کلاه ایمنی، کپسول آتش نشانی و سایر موارد مربوط به  

، تامین اتومبیل مورد نیاز )مقدار و نوع تجهیزات بایستی  HSEایمنی و  

 مطابق حجم و نوع کار باشد( 

   سري  1

بسته بندي، مارکینک، بارگیري، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات خریداري شده   63

 تا محل پروژه، انبارداري و هماهنگی بابت انجام مراحل بازرسی از کالا 

   مورد  1

تهیه دستور العمل پیش راه اندازي و راه اندازي و انجام کلیه مراحل پیش راه   64

اندازي راه اندازي و تهیه و ارائه گزارش مربوطه و انجام مراحل تحویل به 

 کارفرما و نماینده آن  

   مورد  1

تهیه نقشه هاي ازبیلت و دستورالعمل هاي نگهداري و آموزش به پرسنل بهره   65

 بردار 

   مورد  1

       جمع کل:    
 

 

 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 فهرست استانداردهاي مورد استفاده  –  4پیوست شماره 

• IPS-E-TP-820 “Engineering Standard for Electrochemical protection” 

• IPS-C-TP-820 "Construction Standard for Cathodic Protection" 

• IPS-M-TP-750 "Material and Equipment Standard for Cathodic Protection" 

• IPS-M-EL-155 “Material and Equipment Standard for Transformer Rectifier for Cathodic Protection” 

• NACE – TM-0497 “Measurement techniques related to criteria of cathodic protection on underground or 

submerged metallic piping systems. 

• NACE –RP-0572 “Design Installation, Operation and Maintenance of Impressed Current Deep Ground beds”  

• BS 7361 “Cathodic protection” 

• NACE-SP0176-2007 “Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures 

Associated with Petroleum Production” 

• DNV-RP-B401  “Cathodic Protection Design” 

• BS 7361-1  “Cathodic protection — Part 1: Code of practice for land and marine applications” 

 

 

 

 


